



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



PREFEITURA DE PINHEIRO
PROC. 2920/2024
Folhas 64
Rubrica J

PROCESSO ADM N° 2.920/2024
PROCESSO ADM INICIAL N° 3.196/2022

3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 01/CC/006/2021 PMP, FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE PINHEIRO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A PILAR CONSTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO – PMP/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, sediada na Rua 30 de março, s/n, Centro, Pinheiro - MA. CNPJ N° 06.200.745/0001-80, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Senhor Augusto César Miranda Rodrigues, portador da Cédula de Identidade n° 50021988-6 SSP/SP e do CPF n° 334.416.003-63, residente neste município e a empresa PILAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n° 05.591.893/0001-00, estabelecida na Av. Daniel de La Touche, n° 987, Cond. Residencial da Ilha, Sala n° 714, Torre Comercial 02, Maranhão Novo, São Luís (MA). CEP: 65.061-021, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo seu Representante Legal, senhor Hélio de Jesus Soares, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o n° 516.053.253-68, portador do R.G. n° 000101507798-3, têm, entre si, justo e acertado **ADITAR** o Contrato n° 01/CC/006/2021 PMP, que tem como objeto a execução dos serviços de reparos e manutenção de Prédios Públicos, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Pinheiro - MA, decorrente da Concorrência n.º 006/2021-SRP e do **Processo Administrativo n.º 3.196/2022**, nos termos do Inciso II, do art. 57 da Lei n° 8.666/93, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a renovação por mais 03 (três) meses Contrato n° 01/CC/006/2021 PMP, que tem como objeto a execução dos serviços de reparos e manutenção de Prédios Públicos, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Pinheiro - MA, decorrente da Concorrência n.º 006/2021-SRP e do **Processo Administrativo n.º 3.196/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

2.1. Em decorrência do aditamento visando a renovação por mais 03 (três) meses ao contrato n° 01/CC/006/2021 PMP, o prazo de execução fica estendido pelo período de 18 de abril de 2024 até a data de 18 de julho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da renovação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2024, e constam da seguinte dotação:

- Órgão: 02 – Poder Executivo;
- Unidade Orçamentária: 022200 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB;
- Funcional Programática: 12.361.0311.2467.0000 – Manut. e Desen. do Ensino Fundamental;
- Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
- Funcional Programática: 12.365.0314.2469.0000 – Manut. e Desen. do Ensino Infantil;
- Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas pelo presente Termo Aditivo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO



PREFEITURA DE PINHEIRO
PROC. 2024.04.18.16.35.03
Folhas 65
Rubrica

E por estarem assim acordados, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro (MA), 18 de abril de 2024.

Augusto César Miranda Rodrigues
Augusto César Miranda Rodrigues
Secretário Municipal de Educação
Contratante

HELIO DE JESUS
SOARES:51605325
368

Assinado de forma digital por
HELIO DE JESUS
SOARES:51605325368
Dados: 2024.04.18 16:35:03
-03'00"

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
Hélio de Jesus Soares
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

Nome:  CPF nº 960.596.593-74

Nome:  CPF nº 052880473-82

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	4
PORTARIA Nº 02-A DE 01/02/2024 - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	4
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2024	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA	4
PORTARIA Nº 028, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	4
EDITAL DE CITAÇÃO	4
EDITAL DE CITAÇÃO	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ	5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2024	5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2024	24
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2024	28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA	32
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2024	32
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024	33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	33
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 07/2024	33
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 07/2024	33
PORTARIA Nº 400/2024 DE 15 DE MAIO DE 2024.	34
RESENHA DO CONTRATO Nº 453/2024	34
RESENHA DO CONTRATO Nº 508/2024	34
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2024	34
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 228/2024	35
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024	35
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	35
ERRATA DA RESENHA DE CONTRATO Nº 131/2024.	35
RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021	35
RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.	35
RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2021.	36
RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2022	36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	36
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº005/2024	36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	36
HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 011/2024	36
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024	38
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024	38
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023	38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	38
AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 012/2024 - SAAE	38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	39
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024	39
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024	50
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024	50
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024	50
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024	51
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024	51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	52
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2024.	53
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022-SEMAD. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº038/2022.	53
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 - SEMED. PROCESSO ADM. Nº 019/2023	53
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	53
REURB/EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 32/2024	53
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO	54
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2024 - SEMUS	54
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2023 - SEMUS	54
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2023 - SEMED	54



Publicado por: FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO
Código identificador: 2d8f8e9396bd76b5a9ea3a6c3ed293a8

empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender a necessidade do Município de Pedro do Rosário-MA, EM RAZÃO DE ERRO NO TERMO DE REFERÊNCIA. PEDRO DO ROSÁRIO-MA, 13 de maio de 2024. **DORTE SOLANGE FERREIRA ROCHA** - Agente de Contratação/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2024

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2024-SRP - OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de

Publicado por: JOSE LEANDRO SILVA RABELO
Código identificador: 70eed6c79f0e6aba40ef3f31cce16ef2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/CC/006/2021 PMP

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/CC/006/2021 PMP; PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa PILAR CONSTRUÇÕES LTDA. **ESPÉCIE:** Contrato de Prestação de Serviços. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objetivo estender o prazo de execução e de vigência do contrato original, de nº 03/CC/006/2021 PMP. **BASE LEGAL:** art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. **VIGÊNCIA DO ADITAMENTO DO CONTRATO:** Em decorrência do aditamento visando a renovação dos prazos de **vigência** e de **execução** do contrato nº 03/CC/006/2021 PMP em mais 03 (três) meses, o prazo de vigência fica estendido pelo período de 18 de abril de 2024 até a data de 18 de julho de 2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Órgão: 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária: 022300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Funcional Programática: 10.301.0316.2432.0000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Funcional Programática: 10.302.0318.2218.0000 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Funcional Programática: 10.302.0318.2434.0000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. **SIGNATÁRIOS:** Kaio Aguiar Hortegal - Secretário Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE e Hélio de Jesus Soares, pela CONTRATADA. Pinheiro (MA), 18 de abril de 2024.

Kaio Aguiar Hortegal
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: VIVIAN KAREN ALVES FERREIRA
Código identificador: 89bd6eab9166ed1dca3bb7670db434f4

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/CC/006/2021 PMP

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/CC/006/2021 PMP; PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa PILAR CONSTRUÇÕES LTDA. **ESPÉCIE:** Contrato de Prestação de Serviços. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objetivo estender o prazo de execução e de vigência do contrato original, de nº 01/CC/006/2021 PMP. **BASE LEGAL:** art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. **VIGÊNCIA DO ADITAMENTO DO CONTRATO:** Em decorrência do aditamento visando a renovação dos prazos de **vigência** e de **execução** do contrato nº 01/CC/006/2021 PMP em mais 03 (três) meses, o prazo de vigência fica estendido pelo período de 18 de abril de 2024 até a data de 18 de julho de 2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Órgão: 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária: 022000 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB; Funcional Programática: 12.361.0311.2467.0000 - Manut. e Desen. do Ensino Fundamental; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Funcional Programática: 12.365.0314.2469.0000 - Manut. e Desen. do Ensino Infantil; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. **SIGNATÁRIOS:** Augusto César Miranda Rodrigues - Secretário Municipal de Educação, pela CONTRATANTE e Hélio de Jesus Soares, pela CONTRATADA. Pinheiro (MA), 18 de abril de 2024.

Augusto César Miranda Rodrigues
Secretário Municipal de Educação

Publicado por: VIVIAN KAREN ALVES FERREIRA
Código identificador: 9f78db000384907acd83b72860c51290

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/CC/006/2021 PMP

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/CC/006/2021 PMP; PARTES: MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS e a empresa PILAR CONSTRUÇÕES LTDA. **ESPÉCIE:** Contrato de Prestação de Serviços. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objetivo estender o prazo de execução e de vigência do contrato original, de nº 02/CC/006/2021 PMP. **BASE LEGAL:** art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. **VIGÊNCIA DO ADITAMENTO DO CONTRATO:** Em decorrência do aditamento visando a renovação dos prazos de **vigência** e de **execução** do contrato nº 02/CC/006/2021 PMP em mais 03 (três) meses, o prazo de vigência fica estendido pelo período de 18 de abril de 2024 até a data de 18 de julho de 2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Órgão: 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO; Funcional